



Понедельный план-график подготовки
к предстоящему осенне-зимнему периоду 2025-2026 года в образовательных учреждениях Красногвардейского муниципального округа

№ п/п	Наименование объекта	Наименование мероприятий; кол-во или метры.	Срок исполнения (начиная с 05.05.2025 г.)	Источники финансирования	Планируемые затраты, (тыс.руб.)	Ответственный исполнитель
I неделя (05.05.2024г-07.05.2024г)						
II неделя (12.05.2025г-16.05.2025г)						
III неделя (19.05.2025г-23.05.2025г)						
1	МКОУ СОШ № 12	осмотр системы отопления и выявление недостатков	18.05-23.05.	местный бюджет	7500	Зам.директора по АХЧ - Овчинникова С.В.
IV неделя (26.05.2025г.-30.05.2025г.)						
2	МКОУ СОШ № 12	заключение контрактов на промывку и гидравлическое испытание внутренней системы теплоснабжения .	26.05-30.05.	местный бюджет	9990	Зам.директора по АХЧ - Овчинникова С.В.
V неделя (2.06.2025-5.06.2025г.)						
3	МКОУ СОШ № 12	промывка и гидравлическое испытание внутренней системы теплоснабжения	2.06-6.06			Зам.директора по АХЧ - Овчинникова С.В.
VI неделя (09.06.2025-13.06.2025г.)						
4	МКОУ СОШ № 12	промывка и гидравлическое испытание внутренней системы теплоснабжения	9.06-13.06			Зам.директора по АХЧ - Овчинникова С.В.
VII неделя (16.06.2025-20.06.2025г.)						
5	МКОУ СОШ № 12	промывка и гидравлическое испытание внутренней системы теплоснабжения	16.06-20.06			Зам.директора по АХЧ - Овчинникова С.В.

VIII неделя (23.06.2025-27.06.2025 г.)						
6	МКОУ СОШ № 12	проверка контрольно-измерительных приборов (термометров и манометров)	23.06-27.06			Зам.директора по АХЧ - Овчинникова С.В.
IX неделя (30.06.2025-4.07.2025 г.)						
7	МКОУ СОШ № 12	ревизия кранов и другой запорной арматуры, расширителей, воздухоотборников, отверстий и пр.;	30.06-4.07			Зам.директора по АХЧ - Овчинникова С.В.
X неделя (07.07.2025-11.07.2025г.)						
8	МКОУ СОШ № 12	заполнение водой внутренней системы теплоснабжения	7.07-11.07			Зам.директора по АХЧ - Овчинникова С.В.
XI неделя (14.07.2025-18.07.2025г.)						
9	МКОУ СОШ № 12	проверка работоспособности контрольно-измерительных приборов (термометров и манометров), сроков их поверки.	14.07-18.07			Зам.директора по АХЧ - Овчинникова С.В.
XII неделя (21.07.2025-25.07.2025г.)						
10	МКОУ СОШ № 12	Проверка состояния утепления здания: чердак, лестничные клетки, окна, двери, теплотрассы	21.07-25.07			Зам.директора по АХЧ - Овчинникова С.В.
XIII неделя (28.07.2025-1.08.2025г.)						
11	МКОУ СОШ № 12	прочистка желобов и водоотводов	28.07-1.08			Зам.директора по АХЧ - Овчинникова С.В.
XIV неделя (4.08.2025-08.08.2025г.)						
XV неделя (11.08.2025-15.08.2025г.)						
XVI неделя (18.08.2025-22.08.2025г.)						
XVII неделя (25.08.2025-29.08.2025г.)						
12	МКОУ СОШ № 12	подготовка документов к приемке организаций к ОЗП	25.08-29.08			Зам.директора по АХЧ - Овчинникова С.В.
XVIII неделя (1.09.2025-5.09.2025г.)						
13	МКОУ СОШ № 12	обучение ответственных за безопасную эксплуатацию теплоустановок	1.09-5.09	местный бюджет	10 000	Зам.директора по АХЧ - Овчинникова С.В.